



ACTA REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT			
Nº DE SESSIÓ	4	DATA	13 de setembre de 2010
LLOC	Ajuntament de Mont-roig del Camp		
ASSISTENTS			
M. Rosa Vilardebo, Núria Callau, Jordi Olesti, Lluís Álvarez, M. Teresa Mariné, J.M. Munté, J.M. Castells, Jordi Segura, Anton Pàmies, Mariano Esteller, Mercè Ribas, Adriana Bernal.			
ORDRE DEL DIA			
1. Presentació de projecte definitiu del carrer Mare de Déu de la Roca 2. Altres aportacions			
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ			
<ul style="list-style-type: none">• Anton Pàmies presenta el projecte del carrer Mare de Déu de la Roca, i explica que, per qüestions tècniques, el projecte s'ha allargat pel carrer Francesc Riba i Mestre fins a l'Av. de Reus. S'exposa el mapa del projecte i les imatges de com quedaran els carrers en el futur quan les obres acabin. També informa que el preu de l'actuació és global i que té en compte totes les despeses de les obres: paviment, xarxa elèctrica, clavegueram, jardineres, etc.• J.M. Castells informa que l'Av. de Reus no és un carrer del poble, sinó que és de la Generalitat, per tant, tot i que s'intentarà finalitzar les obres incloent-hi l'Av. de Reus, primer s'haurà de fer el traspàs.• Anton Pàmies explica que s'inclouran algunes jardineres a diferents punts del carrer; comenta que es respectarà la pedra natural que envolta la Casa de Cultura Agustí Sardà; i informa de les diferents tècniques que s'utilitzaran per tal d'igualar la inclinació del carrer al llarg de tot el recorregut.• M. Teresa Mariné observa en les imatges que no s'han tingut en compte els contenidors superficials que hi ha ubicats al carrer Mare de Déu de la Roca a la vora del mur paral·lel al carrer Bisbe Macià.• J.M. Castells explica que encara no s'ha trobat una solució respecte la ubicació dels contenidors de brossa superficials, i informa que aquesta decisió depèn en gran mesura de SECOMSA, l'empresa de recollida de brossa.• Els veïns exposen que no estan d'acord amb mantenir els contenidors superficials visibles en els carrers, i comenten que això passa a diferents zones del Nucli Antic, com per exemple a la plaça de l'església. Demanen			

que es busqui alguna solució general i que es demani opinió als veïns que són els que més pateixen el problema.

- Anton Pàmies, en relació a les escombraries del carrer Mare de Déu de la Roca, proposa encabir la brossa dins el mur que separa aquest carrer del carrer Bisbe Macià, en una espècie d'armaris especials, que amagarien el problema, però informa que això ha d'acceptar-se per part de SECOMSA, que hauran de treure la brossa de dins l'armari.
- Els veïns ho veuen com una possible solució, però recorden que el problema no només és al carrer Mare de Déu de la Roca.
- Els veïns tornen a preguntar per l'historiador, i es mostren molt interessats en realitzar una reunió amb ell per tal de rebre més informació històrica sobre el Nucli Antic de Mont-roig.
- Anton Pàmies explica que ha estat en contacte amb l'historiador i que creu que cap a l'octubre podrà realitzar-se aquesta trobada esperada.
- Els veïns demanen informació sobre la decisió que s'ha pres respecte el tipus de llum.
- Anton Pàmies informa que amb la resta de tècnics i polítics s'ha acordat utilitzar dos tipus d'il·luminació, diferenciant la part externa i interna del Nucli Antic, i els seus edificis més emblemàtics, tal i com s'ha comentat diverses vegades amb els veïns. També explica que s'ha decidit fer una prova de llum en una zona determinada del poble on els veïns podran fer la seva valoració i que més endavant es tornarà a parlar per decidir el tipus de llum més adient. També recorda que el nivell de contaminació lumínica disminuirà.
- M. Teresa Mariné s'interessa per saber quan començaran les obres del carrer.
- J.M. Castells explica quin és el procés que ha de seguir el projecte fins a ser aprovat i poder-se implementar, i informa que més o menys les obres començaran després de les festes de Nadal.
- M. Rosa Vilardebo pregunta si les obres s'iniciaran per la part de dalt del carrer o per la part baixa.
- Anton Pàmies explica que encara no estan definides les fases de l'obra, però que probablement s'haurà de fer en 3 fases diferents, ja que es tindrà en compte no aixecar tot el carrer a l'hora per tal de no molestar tant als veïns.
- Lluís Àlvarez pregunta a l'arquitecte quant creu que duraran les obres.
- Anton Pàmies informa que, sense comptar amb la part del carrer Francesc Riba i Mestre afegida, es valoraven uns 18 mesos d'obres, però que segurament durarà uns mesos més.
- Jordi Olesti, com a president de l'associació de Comerciants de Mont-roig, demana que se l'informi amb cert temps d'antel·lació de l'inici de les obres,

per tal que ell pugui convocar una reunió amb la resta de comerciants perquè estiguin ben informats.

- Núria Callau explica que en altres zones que han estat en obres durant els últims anys al poble han aparegut diversos problemes com desperfectes en façanes i voreres, problemes per accedir a les botigues i vivendes, etc. i demana que durant tot el temps que durin les obres hi hagi un professional destinat a mediar educadament amb els veïns per tal de solucionar els possibles problemes que puguin anar apareixent, sobretot en l'horari d'obertura i tancament de comerços.
- J.M. Castells i Adriana Bernal informen que aquesta figura professional ja es té en compte i que hi serà durant tot el temps que durin les obres de rehabilitació.
- J.M. Munté demana que hi hagi una oficina de reclamacions a Mont-roig on els veïns puguin anar o trucar en cas de tenir algun problema o de voler fer alguna observació, on s'atenguin les necessitats veïnals sense haver de fer gaires tràmits burocràtics. Demana que hi hagi una bona informació i una relació fàcil entre els veïns i l'Ajuntament.
- M. Rosa Vilardebo proposa utilitzar alguna escultura del forjador Simó Gras per decorar algun punt del carrer.
- Anton Pàmies es mostra satisfet amb la proposta i demana que se li enviï alguna imatge on s'hi marquin les dimensions de l'escultura.
- M. Rosa Vilardebo proposa fer-hi una fotografia marcant-hi les dimensions i enviar-la a l'Adriana Bernal, perquè aquesta ho enviï a Anton Pàmies i que aquest ho pugui valorar.
- J.M. Munté demana que es posin senyalitzacions als accessos al poble on s'informi a camions de grans dimensions i a autobusos que no s'hi pot accedir, perquè explica que molts d'aquests vehicles es veuen forçats a fer marxa enrere a l'Av. de Reus perquè un cop dins s'adonen que no poden transitar.

RESUM D'ACORDS

- S'acorda convocar una reunió amb l'historiador i els veïns als voltants del mes d'octubre.
- S'acorda avisar amb antel·lació als comerciants de l'inici de les obres.
- S'acorda tenir en compte les propostes veïnals en relació a tenir un servei d'escolta als veïns durant les obres, tant a nivell d'Ajuntament com a nivell de carrer.
- S'acorda valorar la proposta de M. Rosa Vilardebo en relació a la possible decoració del carrer amb escultures de forja.
- S'acorda tornar a parlar amb els veïns quan s'hagi trobat una solució en



- S'acorda convocar una reunió amb l'historiador i els veïns als voltants del mes d'octubre.
- S'acorda avisar amb antel·lació als comerciants de l'inici de les obres.
- S'acorda tenir en compte les propostes veïnals en relació a tenir un servei d'escolta als veïns durant les obres, tant a nivell d'Ajuntament com a nivell de carrer.